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2005Item 

•SELIC

•IGP-M

•Variação Cambial Anual % 

•Cotação do Dólar (dez )

•Tarifa da Distribuição

2004  

Parâmetros e Indicadores 

17,25%

4,54%

7,14%

R$3,00

10,48%

17,75%

12,41 %

-8,13%

R$2,65

14,0 %

Original  Revisado 

19,75%

6,51%

-2,05%

R$2,60

23,88%
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Programa de Investimentos 2005 – Base Econômica

• Proposta Revisada com redução de 22,4% no total do orçamento de investimentos de 
2005, reflete ajustes dos cronogramas dos projetos. 

Execução

Original Revisada Desvio % Até Jul/05

1.618,5   (22,4)        

632,6          540,7       (14,5)        201,8         37,3      
512,4          469,1       (8,5)          194,0         (1,8)       
120,2          71,6         (40,4)        7,8             10,9      

1.282,9      971,6       (24,3)        220,4         22,7      
Subtransmissão 135,5          81,7         (39,7)        10,1           12,4      
Distribuição 327,3          319,5       (2,4)          95,3           29,8      

123,0          77,3         (37,2)        49,7           64,3      
697,1          446,9       (35,9)        65,3           14,6      
122,0           187,3        53,5           65,3            34,9      
575,1           259,6        (54,9)         -              -

-              46,2         -           -             -        

169,9          106,2       (37,5)        30,8           29,0      

Descrição - Valores R$ milhões % Real
Proposta Orçamentária

TOTAL 28,0      2.085,4      453,0         

CEMIG HOLDING

CEMIG GERAÇÃO/TRANSMISSÃO

Transmissão

CEMIG DISTRIBUIÇÃO

Imprevistos

Geração

 - Fase II : contrato turn key

Obras financiadas Consumidor

 - Fase I : Cemig
Projeto Luz p Todos
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Programa de Investimentos - R$ MI (Financeiro)

Descrição Proposta Revisado % Desvio
DESEMBOLSO TOTAL 1.987,8          1.679,1          (15,5)             
- Geração/Transmissão 569,8              548,9              (3,7)                
- Distribuição 1.250,8           1.049,1           (16,1)               

Subtransmissão e distribuição 425,0              400,2              (5,8)                
Obras financiadas Consumidor 123,0              61,8                (49,8)               
Projeto Luz para Todos 702,8              540,9              (23,0)               
 - Fase I : Cemig 127,7              149,8              17,3                
 - Fase II: Contrato Turn-key 575,1              391,1              (32,0)               
Imprevistos -                  46,2                -                 

- Holding 167,2              81,1                (51,5)               
- Infovias 48,0                28,1                (41,5)               
- Gasmig 5,0                  5,0                  -                 
- Novas concessões 101,7              43,6                (57,1)               
- Outros 12,5                4,4                  (64,8)               

RECURSO TOTAL 1.987,8          1.679,1          (15,5)             
- Auxilio de Consumidores 182,2              118,7              (34,9)               
- Financiamentos 446,7              360,6              (19,3)               

  - Eletrobrás 424,2              338,1              (20,3)               
       - Luz p Todos  - Contratado 66,3                85,5                29,0                
       - Luz p Todos - a Contratar 309,9              187,2              -                 
       - Baixa Renda 48,0                65,4                36,3                
  - Debentures do Estado 22,5                22,5                -                 

- Contrapartida CEMIG 1.358,9           1.199,8           (11,7)               


